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I. PRINCIPALES LOGROS DEL PERÍODO 2023 – 2024 

1. Ejecución del Plan de Emergencia Habitacional 
  
- 7.517 viviendas: Meta Región de Atacama 
- Avance del Plan de Emergencia Habitacional 36,2% 

Avance PEH cierre diciembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 49 1.765 DS 49 1.529 DS 49 653
DS 19 781 VIVIENDAS EN EJECUCIÓN  DS 19 1.164 DS 19 318
DS 10 27 Paralizadas DS 19 644 DS 10 2
DS 01 148 DS 10 88 DS 01 0

DS 01 0
SUB TOTAL 2.721 SUB TOTAL 3.425 SUB TOTAL 973

PROYECTOS EN PREPARACIÓN DS 49 1.551
PROYECTOS EN PREPARACIÓN DS 19 649
PROYECTOS EN PREPARACIÓN DS 10 106

2.306

TOTAL (UNIDADES) 2.721 3.425 3.279
Avance 36,2%

TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS Y EN EJECUCIÓN 6.146 Total General
Avance 81,8%

* No se considera subsidio de arriendo (DS 52) Compromiso Regional 7.517

AÑO 2023

VIVIENDAS TERMINADAS/ 
ENTREGADAS

VIVIENDAS POR INICIAR

9.425
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Avance PEH por línea programática 

a.- Avances en proyectos de Arriendo a Precio Justo y gestión Directa  

Se gestionó durante el año 2023 la postulación de 71 unidades a la línea programática Arriendo 
Precio Justo para adquisición de unidades de departamentos del Programa de Integración Social y 
Territorial, actualmente se está a la espera de la selección respectiva. 

Código 
Región Comuna Entidad Patrocinante Nombre Proyecto 

N° total Precio 
Promesa UF 

Umbral Viviendas 

182768 Atacama Vallenar Constructora Carran S.A 
ADQUISICION 9 DEPTOS COND 
LOS OLIVOS 9 2300 

182766 Atacama Vallenar 
Inmobiliaria y Constructora 
Ecomac Norte Spa. 

ADQUISICION 18 DEPTOS 
SENDERO QUINTA VALLE I 18 

1900 (2D), 
2400 (3D) 

182764 Atacama Vallenar 
Inmobiliaria y Constructora 
Ecomac Norte Spa. 

ADQUISICION 15 DEPTOS 
SENDERO QUINTA VALLE II 

15 
1900 (2D), 
2400 (3D) 

182759 Atacama Copiapó Inmobiliaria Los Silos S.A 
ADQUISICION 29 
DEPARTAMENTOS ALTOS DE 
COPIAPO 

29 1800 

*Edificio Chacabuco (102 viv): pendiente postulación en próximo llamado 2024, modalidad Construcción. 
Ejecución directa SERVIU 

b.- Avance Programa Trabajadores 

Las iniciativas que se encuentran trabajando para esta línea programática son: 

- Viviendas para trabajadores públicos (ANEF): Proyecto a desarrollar en terreno Serviu adquirido 
por gestión de suelo PEH, enmarcado en “Ciudad Justa”, agrupa diversas asociaciones de 
trabajadores públicos, sector Vergottini (160 viv.). En proceso de formalización de demanda. 
 

- Viviendas para profesores: Proyecto de departamentos en terreno Serviu adquirido por gestión 
de suelo PEH, enmarcado en “Ciudad Justa”, sector Econssa. En proceso de formalización de 
demanda priorizada por colegio de profesores. 
 

- Viviendas para trabajadores Municipales de Copiapó: En terreno municipal, priorización y 
formalización de demanda. 

c.- Coordinación intersectorial 

Gestiones intersectoriales para el avance del Plan de Emergencia Habitacional 

- Gestión de continuidad de Convenio de Programación Habitacional MINVU-GORE, 
incremento año 2023 de M$ 9.128.000 para cofinanciar proyectos habitacionales DS.49 y 
lograr su calificación definitiva. 

- Mesas de trabajo semanales con Empresa Sanitaria Nueva Atacama, con el propósito de 
agilizar convenios ATO y factibilidades sanitarias. 

- Formalización de cartera de proyectos PEH a directores de Obras de cada comuna con el 
objetivo de dar prioridad a procesos de revisión de Permisos de Edificación y Recepciones 
municipales de proyectos PEH. 

- Gestión con municipalidades para agilizar líneas programáticas y coordinar resolución de 
nudos críticos asociados a entregas de viviendas. 
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Gestión de suelo para el PEH 

En la Región de Atacama se comprometieron 105,67 hectáreas para cubrir la meta habitacional del 
Plan de Emergencia. Este déficit de suelo se concentraba en las comunas de Copiapó, Vallenar, 
Caldera y Tierra Amarilla. 

El año 2023 se adquirieron 5 terrenos financiados con recursos GORE Atacama, con un total de 5,7 
hectáreas por un monto de M$1.478.023. 

d.- Avances en las líneas de ejecución directa e industrialización. Mecanismos de inversión 
directa en la construcción de vivienda pública 

Los proyectos relacionados a las líneas de ejecución directa e industrialización corresponden a las 
iniciativas: 
- Edificio Chacabuco: Se considera implementar en un terreno Serviu, ubicado en el casco central 

(calle Chacabuco esquina Rodríguez). Se prepararon antecedentes para ingreso vía 
Construcción Arriendo Precio Justo. 

- Llanos de la Candelaria, etapa II: Se enmarca en el PUH Llanos de la Candelaria, comuna de 
Copiapó y forma parte de la segunda etapa habitacional. En proceso de subsanación de 
observaciones de proyecto técnico, para posterior ingreso a Dirección de Obras para solicitud 
de Permiso de Edificación. Proyecto seleccionado mediante Asignación Directa innominada. 

- En la línea de autoconstrucción e Industrialización el proyecto Condominio Killari (100 viv.) se 
encuentra en proceso de recontratación. Proyecto paralizado con 76% avance. 

 
 Programa de Asentamientos Precarios 

Resumen Gestión 2023  
 

Comuna  
Construyendo Barrios  Gestión Habitacional  Total  

Campamento  Hogares  Campamentos  Hogares  Campamentos  Hogares  

Alto del Carmen  -  -  1 31 1 31 

Chañaral  3 57 2 39 5 96 

Copiapó  25 1695 47 2176 72 3871 

Diego de Almagro  5 176 1 9 6 185 

Freirina  -  -  1 8 1 8 

Huasco  4 212 3 114 7 326 

Tierra Amarilla  3 499 4 127 7 626 

Vallenar  3 120 4 200 7 320 

Total, general  43 2759 69 2704 106 5463 
 
Tabla Proyectos Gestión Habitacional   
REGIÓN  COMUNA  PROYECTO  CABIDA 

FAMILIAS 
A.P.  

CABIDA 
TOTAL  

ESTADO  
 Diseño  
 Ejecución  
 Terminado  

Atacama  Copiapó  San Fernando I y II  145  288  Terminado  

Atacama  Copiapó  Portal del sol  70  128  Terminado  

Atacama  Copiapó  Carmen Vilches  50  100  Ejecución  

Atacama  Copiapó  Nuevo Desierto  24  80  Calificado   

Atacama  Copiapó  Mirador del Valle   36  120  Calificado  

Atacama  Copiapó  Vista del Norte  36  120  Calificado  
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Atacama   Copiapó  Puertas del Valle  84  280  Diseño  

Atacama   Copiapó  Terrazo etapa 2  74  188  *Cabida  

Atacama  Copiapó  
Llanos de la Candelaria Etapa 
2  

114*  380  *Cabida  

Atacama   Copiapó  Vergottini  60**  200  *Cabida  

Atacama   Copiapó  Econssa lote 2  60  200  *Cabida  

*En evaluación cabida.  
 **En evaluación proyecto asociado a familias del Programa.  

  
Tabla Proyectos Construyendo Barrios   
REGIÓN  COMUNA  CAMPAMENTO  TIPOLOGÍA PROYECTO   

 Agua Potable  

 Alcantarillado  

 Pavimentación / A. LL.  

 Electrificación / Pav.  

N° 
LOTES  

Atacama  Copiapó  Jaime Sierra Castillo   Etapa I Obras De urbanización   33  

Atacama  Copiapó  Carlos Villalobos  Electrificación De Loteo  73  

Atacama  Copiapó  Vista al Valle  
Ejecución De Muros De Contención Y 
Obras Menores   

22  

Atacama  Tierra Amarilla  
Cardenal Raul Silva 
Henríquez  

Obras De Agua Potable   59  

 
 Inversión Urbana-Habitacional 

Informar sobre los avances en inversión urbana-habitacional del subtítulo 31. No incluye línea de 
conservación de viviendas tuteladas. 

Respecto a inversión urbana-habitacional señalar que el año 2023 se concluyó la 1° etapa de 
ejecución de la macrourbanización de 5 hectáreas de terreno, la que involucraba las redes de agua 
potable, alcantarillado, pavimentación e instalación de alumbrado público domiciliario, además de la 
construcción del estanque de acumulación de agua, necesario para dotar de este servicio a la 
totalidad de la población que habitará el sector. También se calificación los primeros 3 proyectos 
habitacionales que se ejecutarán a partir del año 2024, y que beneficiarán a 320 familias. 

En el último trimestre del año 2023 se inició la ejecución de la 2° etapa de ejecución de la 
macrourbanización, la que incluye la construcción del Parque Llanos de La Candelaria, que permitirá 
entregar a la comunidad áreas verdes, equipamiento urbano y deportivo y zonas de estar. 

 

En el caso de Ciudad Justa, en el Plan Borde Kaukari se continúa con la ejecución del Parque Urbano 
Kaukari Etapa 3° A, el desarrollo del diseño del proyecto “Construcción Costanera Norte y Ampliación 
Conexiones, Copiapó”. En el ámbito habitacional se inició llamado regional del DS 19, para 180 
unidades de vivienda, el que quedó desierto y será nuevamente publicado en el primer trimestre del 
año 2024. Así mismo a través de la Glosa 3l se financiaron 3 iniciativas en el marco de Ciudad Justa. 
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 Inversión habitacional del Programa Nuestro Norte y Buen Vivir. 

Las Iniciativas habitacionales de esta línea programática son: 

Comuna (s) Nombre del proyecto Etapa 
 

Avance 

  Ciudad Justa    

Copiapó 
Proyecto Integrado Borde Kaukari, Copiapó. 
Ribera Kaukari I (ejecución).  

Ejecución  

-Iniciativas glosa 3l en desarrollo. 
-Se realiza llamado regional DS.19 En 
proceso de subdivisión de sector 
Vergottini, elaboración de proyectos 
técnicos DS.49 y nuevo llamado 
regional DS.19. 

  Planes Urbano Habitacionales     

Copiapó 

Plan Urbano Habitacional Llanos de la Candelaria. 
Conjunto Habitacional Vista del Norte 120 
viviendas Conjunto Habitacional Mirador del Valle 
120 viviendas Conjunto Habitacional Nuevo 
Desierto 80 viviendas  AD innominada en tramite 
380 viviendas 

Ejecución 

Proyectos con observaciones 
subsanadas en DOM, comodato 
otorgado a Integra e inicio 
programado de primera etapa 
habitacional para el mes de mayo 240 
unidades  y agosto 80 unidades 

  Arriendo a Precio Justo     

Copiapó 

Edificio Chacabuco (102 unidades) 
Adquisición 9 deptos. condominio los olivos 
Adquisición 18 deptos. sendero quinta valle i 
Adquisición 15 deptos. sendero quinta valle ii 
Adquisición 29 departamentos altos de copiapo 

Ejecución 

Se postuló la adquisición de 71 
unidades DS.19 a llamado arriendo 
precio justo. Proyecto Chacabuco 
quedo pendiente para llamado 2024. 

  Programa para Trabajadores    
 

Copiapó Funcionarios públicos ANEF (200 unidades) Ejecución  

En proceso de formalización de 
demanda priorizada al igual que 
demanda de colegio de profesores 
para desarrollo de piloto en sector 
Econssa, ambos en Plan Ciudad 
Justa 

  Viviendas industrializadas    
 

Copiapó Condominio Killari (100 unidades) Paralizado  
En proceso de recontratación avance 
76%. 

  Programa Habitabilidad Rural (DS N°10)   
 

Todas 
Llamado Especial Indígena. Pueblo preferente 
Atacama: Colla. 50.000 UF 

Ejecución  
 

Alto del Carmen, 
Freirina.  

Los Trigales, Alto del Carmen (24 familias); Grupo 
Garra de León, Freirina (4 familias); Grupo Unión 
las Tablas Puente Viejo (7 familias), Freirina. 

Ejecución  
Pendiente de entrega Los Trigales, 
Alto del Carmen, los demás 
entregados años 2023. 

 

 Reconstrucción 

Avances en Plan de Reconstrucción: el avance general con cierre diciembre 2023 corresponde al 
84,06%. 
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2. Mejoramiento de viviendas y entorno para vivir en comunidad 
 

- Avances en mejoramiento de viviendas y entornos, se informa selección 2023 de los distintos 
capítulos DS.27.  

 

PROYECTOS DIGITADOS 

COMUNA COPIAPÓ VALLENAR CALDERA CHAÑARAL 

CAPÍTULO I 15 4 1 2 

CAPÍTULO II 36 27 0 14 

CAPÍTULO III 1 0 0 0 

     

PROYECTOS SELECCIONADOS 

COMUNA COPIAPÓ VALLENAR CALDERA CHAÑARAL 

CAPÍTULO I 13 1 0 1 

CAPÍTULO II 36 5 0 0 

CAPÍTULO III 1 0 0 0 

 
 
Plan asbesto 
 
     - La región no cuenta con proyectos asociados a retiro de asbesto terminados y en ejecución 

- Avances proyectos de conservación de viviendas tuteladas: la región no cuenta con iniciativas 
en esta línea de inversión. 
 

- Avance medida presidencial Centros de Cuidado y Protección: en elaboración expedientes 
para las siguientes comunas: 

Región Comuna Rural/ 
Urbano  

Programa 
Asociado 

Descripción Estado Avance  NUDOS CRITICOS 

Atacama Chañaral Urbano  PPL Centro comunitario en Localidad 
El Salado: En proceso con la 
factibilidad del terreno; 
considerarlo en habilitación 
normativo. 

En proceso de 
reformulación de loteo 
CNT para gestión de 
Habilitación Normativa. 

Atacama Alto del 
Carmen 

Rural PPL En proceso de análisis y 
diagnóstico para definir si es 
factible abordar en área de 
equipamiento del loteo. 

En proceso de 
diagnóstico, definición 
superficie mínima 
requerida. 

Atacama Chañaral Rural PPL En proceso de diagnóstico 
(Localidad Inca de Oro). 

En proceso 

Atacama Vallenar  Urbano  Sin Programa  En proceso de diagnóstico (I.M de 
Vallenar). 

En proceso 
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Propuestas Centros de Cuidados 
3. Construir ciudades justas para el encuentro ciudadano 

El proyecto Plan Maestro Borde Kaukari se emplaza en los bordes del Parque Urbano Kaukari, el 
cual se desarrolla en parte de las riberas urbanas del río Copiapó. El Parque Kaukari es una gran 
obra hidráulica, que permite mitigar los riesgos de inundación ante una crecida extraordinaria del rio 
Copiapó en sus bordes, permitiendo que estos queden disponibles para el desarrollo urbano de sus 
bordes, oportunidad que se inicia con el Plan Maestro Borde Kaukari en el marco de Ciudades 
Justas. 
Esta iniciativa representa y es reflejo de un Estado gestor que busca integrar distintas acciones e 
inversiones, recuperando un rol público en la creación de valor en las ciudades. 
 
Superficie total       : 6,42 há. (3,35 há. + 3,07 há). Sector Vergottini – Sector Econssa 
Potencial Cabida    : 1.200 viviendas + equipamiento cultural + comercio. 
2022 – 2023           : Desarrollo de Diagnóstico y Plan Maestro  
2024                      : Inicio Ejecución primera etapa para sectores Vulnerables. 

Inversión urbana 

- Construcción Parque Urbano Kaukari, Etapa 3 A, Copiapó, etapa ejecución, en desarrollo. 

- Construcción Costanera Norte y Ampliación Conexiones, etapa diseño, en desarrollo. 

- Mejoramiento Conexión Sector Diego de Almagro con el Palomar, etapa ejecución, terminado 

 

Programa Quiero Mi Barrio 

Ingreso de 2 nuevos Barrios al Programa “Quiero Mi Barrio” del MINVU Atacama: 
 

- Barrio Ampliación Arturo Prat de la Comuna de Copiapó, que beneficiara a un 
polígono de 461 viviendas y a un numero de 1692 habitantes. 

- Barrio Casco Histórico de la Comuna de Tierra Amarilla, el cual beneficiara a un 
polígono de 485 viviendas y a un numero de 1612 habitantes. 

   
Término de Contrato Barrio (Cierre de ejecución de proyectos sociales y de obras): 

- Barrio O´Higgins de la comuna de Huasco, primer Barrio que egresa bajo la 
metodología de MDS, sistema nacional de inversiones. 

  
Sigue aumentando la cobertura regional del Programa, al cierre del 2023 nos encontramos en 7 de 
las 9 comunas de la región con la siguiente distribución de Barrios: Chañaral (1), Copiapó (3), 
Caldera (1), 

- Huasco (1), Alto del Carmen (1), Vallenar (1), Tierra Amarilla (2), lo que se traduce 
en una gestión de 10 barrios simultáneamente, cifra inédita en el Programa a nivel 
regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atacama Freirina Urbano  Sin Programa  En proceso de diagnóstico (I.M de 
Freirina). 

En proceso 

Atacama Huasco Rural Sin Programa  En proceso de diagnóstico (I.M de 
Huasco). 

En proceso 
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Pequeñas Localidades,  
 
El Programa para Pequeñas Localidades se encuentra en implementación en 8 localidades y 6 
comunas correspondientes a: 

Comuna de Chañaral 
- Localidad de Chañaral (2018 Selección Directa por Catástrofe) 
- Localidad de El Salado (2022 Convenio MINVU-GORE) 

Comuna de Diego de Almagro 
Localidad de Inca de Oro (2022 Convenio MINVU-GORE) 

Comuna de Alto del Carmen 
- Sistema de Localidades San Félix, El Churcal, Cerro Alegre y Los Canales (2021 Selección 

Concurso Nacional) 
- Localidad de El Tránsito (2023 Selección Concurso Nacional) 

Comuna de Vallenar 
- Sistema de Localidades Domeyko y Cachiyuyo (2022 Selección Concurso Nacional) 

Comuna de Freirina 
- Sistema de Localidades Caleta Chañaral de Aceituno y Carrizalillo (2022 Selección Directa 

por Zona de Rezago) 
Comuna de Huasco 

- Localidad de Carrizal Bajo (2022 Convenio MINVU-GORE) 
 

La intervención del Programa alcanza aproximadamente a 14.000 habitantes, con una distribución 
del presupuesto sectorial de alrededor de $12.000.000.000.000 en la región de Atacama. 

 

4. Recuperación de suelo e inmuebles para las familias 
- Banco de suelos 

El año 2023 se adquirieron 5 terrenos financiados con recursos GORE Atacama, con un total de 
5,7 hectáreas por un monto de M$1.478.023. 

 

Además, a través del proceso de expropiaciones se adquirió un terreno de 1,5 hectáreas por un total 
de M$3256.312. 

 

 

Terreno Comuna
Gestión de 
Adquisición

Línea 
Financiamiento 

Superficie 
Terreno 
(m2) 

UF/m2 Total UF TOTAL M$

GHIGLINO LOTE D Copiapó Compra Directa GORE 8.000,00 0,75 6.000,00 220.200,00
GHIGLINO LOTE E Copiapó Compra Directa GORE 8.000,00 0,75 6.000,00 220.200,00
GHIGLINO LOTE F Copiapó Compra Directa GORE 8.000,00 0,75 6.000,00 220.200,00
GHIGLINO LOTE C2 Copiapó Compra Directa GORE 26.064,89 0,75 19.548,67 717.436,10
GHIGLINO LOTE C2 
POLÍGONO PISCINAS Copiapó Compra Directa GORE 6.811,11 0,40 2.724,44 99.987,09

TOTAL 40.273,11 1.478.023

Terreno Comuna Gestión de 
Adquisición

Línea 
Financiamiento 

Superficie 
Terreno 
(m2) 

UF/m2 Total UF TOTAL M$

GHIGLINO LOTE G Copiapó Expropiación MINVU 15.172,93 0,59 8.891,34 326.312
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II. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2024-2025 

1. Ejecución del Plan de Emergencia Habitacional  
 

- Proyecciones del Plan de Emergencia Habitacional por línea programática 

Ejecución Directa Serviu -Edificio Chacabuco, 102 unidades, terreno Serviu, se propone 
postular via construcción de línea arriendo precio justo  
-Llanos de la Candelaria, etapa II ,380 unidades, Ad innominada 
otorgada en proceso de subsanación de observaciones de proeycto 
técnico. 

Industrialización -Proyecto Habitacional Killari, Copiapó, 100 unidades, actualmente 
76 % avance al mes de enero 2024, actualmente en proceso de 
recontratación. 
-Condominio Eluney, Copiapó 160 unidades, etapa postulación. 
-Riberas del Huasco, 96 unidades, etapa formulación. 
-Varios CSP Los Pintores, Copiapó, etapa formulación. 

Autoconstrucción -Proyecto autoconstrucción Caldera, en proceso de definición de 
demanda objetivo por parte del municipio. En paralelo solicitud de 
terreno a BBNN. En evaluación proyecto asociado a localidad de Los 
Loros. 

Arriendo precio justo -En caso de existir nuevo llamado se postulará a modalidad 
construcción Edificio Chacabuco, 102 unidades en terreno Serviu. 

Programa de Trabajadores -En gestión 160 viviendas para funcionarios públicos ANEF de 
Copiapó, en sector Vergottini, Copiapó “Ciudad Justa”. 
- En gestión 160 departamentos para colegio de profesores con 
propuesta de proyecto en sector Econssa, Copiapó “Ciudad Justa”, 
actualmente definiendo demanda objetivo. 
-Definición de demanda por parte de municipalidad de Copiapó para 
proyecto en terreno municipal sector El Palomar. 

 
- Programa de Asentamientos Precarios 

 
Planes Maestros proyectados: 
 

- Plan Maestro sector Juan Pablo II y Sector Bajo Andacollo (15 campamentos) 
 
Cartera inversiones ST31 Asentamientos Precarios, durante el año 2024 se gestionará la 
recomendación favorable de las siguientes iniciativas, con solicitud de apoyo de asistencia 
técnica asociada a equipo formulador de perfiles para las urbanizaciones. 
 

- Proyecto de Urbanización, Vialidad local Campamento Cardenal Raúl Silva 
Henriquez, Tierra Amarilla. 

- Proyecto Urbanización Campamento Luis Uribe, Tierra Amarilla. 
- Diseño Proyectos de Urbanización Campamento Juntos por un Sueño, Fuerza 

Paipote, Copiapó. 
 

- Inversión Urbana-Habitacional 
-Se iniciará la ejecución de la Etapa II de Macrourbanización Llanos de la Candelaria. 
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- Inversión habitacional del Programa Nuestro Norte 2024 

 

Comuna (s) Nombre del proyecto Etapa 
 

Avance 

  Ciudad Justa    

Copiapó 
Proyecto Integrado Borde Kaukari, Copiapó. 
Ribera Kaukari I (ejecución).  Ejecución  

En proceso de subdivisión de sector 
Vergottini, elaboración de proyectos 
técnicos DS.49 y realización de nuevo 
llamado regional DS.19 reformulando 
bases. 

  Planes Urbano Habitacionales     

Copiapó 

Plan Urbano Habitacional Llanos de la Candelaria. 
Conjunto Habitacional Vista del Norte 120 viviendas 
Conjunto Habitacional Mirador del Valle 120 viviendas 
Conjunto Habitacional Nuevo Desierto 80 viviendas   

Ejecución 

Proyectos con observaciones 
subsanadas en DOM, comodato para 
jardín infantil JUNJI emplazado en etapa 
II, se debe gestionar durante 1°trimestre 
2024.Inicio programado de primera 
etapa habitacional para el mes de mayo 
240 unidades y agosto 80 unidades. 

  Arriendo a Precio Justo     

Copiapó Edificio Chacabuco (102 unidades)  Ejecución 
-Proyecto Chacabuco quedo pendiente 
para llamado 2024. 

  Programa para Trabajadores    
 

Copiapó 
Funcionarios públicos ANEF, sector Vergottini (160 
unidades) 
Proyecto Profesores, sector Econssa (160 unidades) 

Ejecución  

En proceso de formalización de 
demanda priorizada al igual que 
demanda de colegio de profesores para 
desarrollo de piloto en sector Econssa, 
ambos en Plan Ciudad Justa 

  Viviendas industrializadas    
 

Copiapó 

Condominio Killari (100 unidades) 

Condominio Eluney, Copiapó 160 unidades, etapa 

postulación. 

-Riberas del Huasco, 96 unidades. 
-Varios CSP Los Pintores, Copiapó. 

Paralizado 
Postulación  

Formulación  

-Proyecto Killari en proceso de 
recontratación, avance actual 76%. 

-Condominio Eluney, etapa postulación. 
-Riberas del Huasco, etapa formulación 
- Varios CSP Los Pintores, Copiapó, en 
etapa formulación 

  Programa Habitabilidad Rural (DS N°10)   
 

Todas 
Llamado Especial Indígena. Pueblo preferente Atacama: 
Colla. 50.000 UF 

Ejecución  
-Etapa formulación 

Alto del Carmen, 
Freirina.  

Los Trigales, Alto del Carmen (24 familias); Grupo Garra 
de León, Freirina (4 familias); Grupo Unión las Tablas 
Puente Viejo (7 familias), Freirina. 

Ejecución  
-Pendiente de entrega Los Trigales, Alto 
del Carmen, los demás entregados año 
2023. 
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- Reconstrucción 

Plan de Reconstrucción de los años 2015, 2017, 2020 el avance es el siguiente respecto a los 
subsidios asignados: 

 

Actualmente, no existen inicios de obras de las reconstrucciones pendientes, solo cierres 
administrativos lo cual no implica utilización de recursos. 

 

En lo referente a obras urbanas; 3 son las obras pendientes, las cuales se detallan a continuación: 

Año Nombre TD/LP Comuna Estado 
Monto Fecha 

Inicio 
Fecha 

Término 
Avance 

[M$] 

2015 
Diseño Mitigación 
de Amenazas Las 
Bandurrias 

LP 07/19 Copiapó En ejecución 364.970 30-09-2019 2024 94% 

 

Año Nombre  Comuna Monto (M$) 
fecha de 

Inicio 
Fecha 

término 
Observaciones Avance 

2017 
Conservación y 
Reposición Cerro 
Corazón  

Chañaral 503.453 2020 2024 
Proyecto Licitado 
sin ofertas en 3 

procesos 
0% 

 

Se licita el año 2023 y vuelve a quedar desierto nuevamente, se solicitará su revaluación técnica y 
económica el 2024. 

Año Nombre TD/LP Comuna Estado 
Monto 
(M$) 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

Avance 
   

 
 

2017 

Diseño 
Conexión Inés 
de Suárez, 
Paipote 

LP 17/17 Copiapó 
Terminad

o 
157.000 

01-08-
2017 

2023 100%   

 

Año 
Subsidios 

total 
Asignados 

Subsidios 
No 

Aplicables 

Subsidios 
Vigentes 

Por 
Iniciar 

En 
Ejecución 

Terminado 
% Terminado 
de Universo 

Vigente 

2015 7.978 532 7.446 0 0 7.446 100% 

2017 711 67 644 0 1 643 99,8% 

2020 32 2 30 0 4 26 86,7% 

Total 8.721 601 8.120 0 5 8.115 
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Respecto al Diseño Conexión Inés de Suárez, Paipote, Copiapó; falta tramitar el término 
Administrativo, ya que, si bien el diseño terminó, falta sancionar las disminuciones del contrato para 
cursar la resolución respectiva.    

 
2. Mejoramiento de viviendas y entorno para vivir en comunidad 

Deberá informar la programación 2024-2025 de los siguientes temas: 

- Proyecciones en mejoramiento de viviendas y entornos 
Asignación Directa CAP III Condominios Pedro Leon Gallo I y II, obras estructurales, rede de 
gas y áreas comunes. 
 

- Plan asbesto  
Se programa postular en el segundo llamado 2024 con particularidades regionales. 
 

- Conservación de viviendas tuteladas 

La región no cuenta con proyectos bajo esta línea de inversión. 

- Centros de Cuidado y Protección,  
 
Se programa postular al menos un centro de cuidados al llamado del año 2024, centro de 
cuidados con mayor avance corresponde a proyecto técnico asociado a municipalidad de 
Freirina. 
El desafío es potenciar vinculación con Programas Pequeñas localidades y Programa Quiero 
mi Barrio, tanto en centros de cuidados como en mejoramientos. 
 

3. Construir ciudades justas para el encuentro ciudadano 

Deberá informar la programación 2024-2025 de los siguientes temas: 

- Plan Ciudades Justas. 

En el caso de Ciudad Justa de Atacama, en el Plan Borde Kaukari se continúa con la ejecución 
del Parque Urbano Kaukaki Etapa 3° A, el desarrollo del diseño del proyecto “Construcción 
Costanera Norte y Ampliación Conexiones, Copiapó”, además el año 2024 se iniciará el proceso 
de expropiación de la iniciativa “Construcción Parque Urbano Kaukari, Etapa 3 B Copiapó”. En el 
ámbito habitacional se realizará segundo llamado regional del DS 19 (el realizado el año 2023 
quedó desierto), para la construcción de 160 viviendas. Así mismo a través de la Glosa 3l se 
continuará con el desarrollo de 3 iniciativas en el marco de Ciudad Justa. 

 
- Inversión urbana 

Línea de Inversión  M$  

Básicas Adulto Mayor  43.470
Infraestructura Sanitaria  3.944.400

Vialidad Estructurante  1.666.757

Movilidad Sustentable  3.317.959

Conservación de Parques Urbanos  1.039.134

Construcción de Parques Urbanos  4.935.498

Mejoramiento Parques Urbanos  112.780

Reducción Riesgo de Desastres 2.683.614
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Pavimentos Participativos  918.420

Rehabilitación de Espacios Públicos  685.774

Plan Río Copiapó 1.118.266

Proyectos SERVIU   577.580

Pequeñas Localidades  119.307

Total   21.162.959 

 
 

Programa Quiero Mi Barrio 
 

- Dentro de los desafíos del Programa para este 2024 en la región de Atacama, se encuentran 
los siguientes: 

- Termino de Contrato de Barrio Manuel Rodriguez de Copiapó, egreso de la gestión urbana y 
social. 

- Ingreso de 2 nuevos Barrios a la gestión del Programa durante el 2024, por medio de concurso 
2023 y 2024. 

- Implementación de nuevos procedimientos del programa en términos de selección de 
entidades ejecutoras, así como también en materia de rendiciones de gastos de las mismas, 
lo que se traduce en una mejora de los procesos del Programa y en un real aporte a la 
transparencia y modernización del servicio público. 
 

Pequeñas Localidades, 
 

Actualmente se encuentra en etapa de implementación del Plan de Desarrollo Local la 
localidad de Chañaral en su sexto año de intervención cuyas obras “Barrio Comercial Merino 
Jarpa”, “Ruta Histórica Cultural” y “Explanada de Encuentro Ciudadano Merino Jarpa”, 
iniciarán en 2024.   
El Sistema de Localidades San Félix en su tercer año, que se encuentra ejecutando la obra 
detonante denominada “Mejoramiento Ex – Camping Municipal” con financiamiento de 
M$120.000 y el diseño “Construcción Plaza Borde Río” se encuentra en proceso de licitación 
pública por M$70.035.  
Las localidades seleccionadas en el año 2022 se encuentran desarrollando sus respectivos 
Planes de Desarrollo Local y los diseños de sus obras detonantes, mientras que la localidad 
2023 de El Tránsito iniciará su implementación en abril del 2024 con la contratación de la 
dupla profesional urbano - social.  

 

4. Recuperación de suelo e inmuebles para las familias 

Deberá informar la programación 2024-2025 de los siguientes temas: 

- Banco de suelos 

La gestión regional tiene contemplada la adquisición de 13,6 hás de terrenos para el año 2024 y 
10 hás para el año 2025. Además, se debe considerar el traspaso de 37 hás por parte de BBNN 
en la comuna de Caldera. 
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COMUNA ESTIMACIÓN SUELO (HÁ) 2024 ESTIMACIÓN SUELO (HÁ) 2025

Caldera
EN TRAMITACIÓN 

TRANSFERENCIA GRATUITA 
(BBNN) 37 HÁ

Copiapó 7,0 6,0

TOTALES 13,6 10

Tierra Amarilla 1,2 1,0

Alto del Carmen 1

2Vallenar

Huasco 4

1,9Freirina


